

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Projeto

1. Plano de Trabalho da Proposta/Inscrição

Edital: EDITAL N. 030/2013 – UNIVERSAL AMAZONAS

Título: Mobile Testing: Desenvolvimento de Técnicas de Teste de Software para a

Plataforma Mobile

Protocolo: 19028.UNI472.292.05022014

Coordenador:Arilo Claudio Dias NetoE-mail:ariloclaudio@gmail.com

Área de Conhecimento 1: Ciência da Computação » Metodologia e Técnicas da Computação »

Engenharia de Software » Ciências Exatas e da Terra

Área de Conhecimento 2:

Área de Conhecimento 3:

Instituição Executora: UFAM - Universidade Federal do Amazonas Unidade Executora: [Amazonas/AM] Instituto de Ciências Exatas

Início Previsto:01/09/2014Duração:24 MesesCotação do Dólar:2,42

1.1. Arquivos

Nome	Tipo	
Universal Amazon Unive	rsal Amazonas 2013 - Formulário Compleme	ntar

2. Plano de Apresentação de Proposta/Inscrição:

2.1. Resumo da Proposta/Inscrição de Projeto:

O recente crescimento extraordinário de aparelhos celulares, smartphones e tablets proporciona o mercado de aplicativos para dispositivos móveis. Tais dispositivos são cada vez mais comuns no nosso dia-a-dia e com essa evolução tecnológica, surge uma grande demanda por aplicações para eles. Foi estimado que em 2013 cerca de 7 bilhões de downloads de aplicativos mobile arrecadariam em torno de \$4.2 bilhões de dólares somente nos Estados Unidos. Com essa grande demanda por aplicativos mobile, faz-se necessário cada vez mais o aumento da produtividade num espaço curto de tempo, o que pode prejudicar a qualidade do produto final. A construção de aplicações de qualidade e que atendam a todas as necessidades dos usuários já deixou de ser um diferencial no mercado e tornou-se uma exigência. Uma das formas de garantir a qualidade destes aplicativos é por meio da aplicação de técnicas de teste de software.

No caso de testes de software desenvolvido para uma plataforma mobile, dificuldades adicionais são introduzidas, onde os testes variam de acordo com os dispositivos onde os aplicativos são utilizados e os tipos de sistemas operacionais que neles operam. Este projeto irá abordar o tema técnicas de teste para software desenvolvidos na plataforma mobile. Seu objetivo é o desenvolvimento de novas técnicas e ferramentas de apoio à testes em software desenvolvido para plataforma mobile de forma a contribuir para o aumento da qualidade dos testes, e consequentemente dos produtos finais, desenvolvidos utilizando a plataforma mobile.

Este projeto será coordenado pela UFAM com cooperação com outros centros de pesquisa. A metodologia a ser empregada na sua condução é baseada em trabalhos de mestrado e iniciação científica e dividida nas etapas de planejamento, pesquisa e avaliação dos resultados. A etapa de planejamento será iniciada com um workshop para apresentar o estado atual dos resultados da pesquisa e com a preparação da infraestrutura computacional para a realização dos trabalhos. Durante as demais fases, ocorrerão reuniões periódicas entre os envolvidos no projeto para acompanhamento das atividades e replanejamentos para eventuais adequações em relação ao plano original. Na fase de pesquisa, serão formados subgrupos com os participantes do projeto de forma que cada subgrupo fique responsável pelo desenvolvimento de uma das três técnicas de teste para aplicativos mobile previstas no projeto. Cada grupo terá autonomia para realizar suas pesquisas, mas deverão apresentar os resultados parciais aos demais participantes do projeto. Finalmente, na fase de avaliação serão convidadas organizações de software que tenham interesse em propor estudos experimentais para que seja possível avaliar o impacto das tecnologias propostas projeto na indústria.

Os principais resultados previstos são: a formação de recursos humanos capacitados para atuarem em pesquisa e desenvolvimento na área de teste de software para aplicativos mobile, a publicação de artigos científicos destacando o desempenho do Estado do Amazonas na comunidade de engenharia de software nacional e internacional e o desenvolvimento e avaliação de três novas técnicas de teste de software a serem aplicadas durante o desenvolvimento de aplicativos mobile, bastante focada pelas empresas de tecnologia da informação do polo industrial de Manaus.

2.2. Palayras-Chave:

Engenharia de Software, Teste de Software, Aplicativos Móveis, Tecnologias Emergentes

2.3. Síntese do Projeto:

O crescimento extraordinário de aparelhos móveis proporciona o mercado de aplicativos para estes dispositivos. Com isso, faz-se necessário o aumento da produtividade num espaço curto de tempo, prejudicando a qualidade do produto. A construção de aplicações de qualidade tornou-se uma exigência. Uma das formas de garantir a qualidade destes aplicativos é por meio de testes de software.

Este projeto irá abordar o tema testes para aplicativos mobile. Seu objetivo é o desenvolvimento de novas técnicas de apoio à testes mobile de forma a contribuir para o aumento da qualidade dos testes e, consequentemente, dos produtos finais desenvolvidos utilizando a plataforma mobile.

A metodologia a ser empregada neste projeto é dividida nas etapas de planejamento, pesquisa e avaliação dos resultados. A etapa de planejamento iniciará com um workshop para apresentação do estado da arte e preparação da infraestrutura computacional. Na fase de pesquisa, serão formados subgrupos responsáveis pelo desenvolvimento de uma das três técnicas de teste para aplicativos mobile previstas no projeto. Cada grupo terá autonomia para realizar suas pesquisas. Finalmente, na fase de avaliação serão convidadas organizações de software que tenham interesse em propor estudos experimentais para avaliar o impacto das tecnologias propostas projeto na indústria.

Os principais resultados previstos são: a formação de recursos humanos capacitados na área de teste de software para aplicativos mobile, a publicação de artigos científicos destacando o desempenho do Estado do Amazonas e o desenvolvimento de novas técnicas de teste de software a serem aplicadas em aplicativos mobile.

3. Abrangência

Estado Sigla	Estado	Município
AM	Amazonas	Manaus

4. Licenças

5. Recursos

5.1. Recursos Solicitados à FAPEAM:

Elementos de Despesas	R\$	US\$
Diárias	6.048,00	0,00
Hospedagem/Alimentação	0,00	0,00
Material de Consumo	1.000,00	0,00
Passagens	13.500,00	0,00
Pessoal	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00

Bolsas	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	1.500,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	25.100,00	0,00
Total	47.148,00	0,00

Valor total solicitado em Reais: R\$ 47.148,00 Quarenta e Sete Mil e Cento e Quarenta e Oito Reais

5.2. Recursos Solicitados a Outras Fontes, Parcerias e/ou Contrapartida da(s) Instituição(ões) Envolvida(s):

Entidade	Tipo	Valor	Descrição

6. Equipe

6.1. Membros do Projeto:

Ord	Nome	Instituição	Função
1	Arilo Claudio Dias Neto	UFAM	Coordenador(a)
2	Auri Marcelo Rizzo Vincenzi	UFG	Pesquisador(a) /
	Auti Marcelo Rizzo Vincenzi	UFG	Executor(a)
3	Celso Gonçalves Camilo Junior	UFG	Pesquisador(a) /
3	Ceiso Goriçaives Carrillo Jurilor	UFG	Executor(a)
4	Podrigo dos Anios Cruz Pois	UFAM	Colaborador(a) / Aluno(a)
4	Rodrigo dos Anjos Cruz Reis	UFAIVI	de Mestrado
5	Awdren de Lima Fontão		Colaborador(a) / Aluno(a)
5	Awdren de Linia Fontao		de Mestrado
6	Jonathas Silva dos Santos		Colaborador(a) / Aluno(a)
0	Julialilas Silva dus Santos		de Mestrado
7	Cilvia Dogina Appia Mairelas		Colaborador(a) / Aluno(a)
'	Silvia Regina Assis Meireles		de Mestrado

6.2. Atividades:

Atividade (A-1): Preparação da infraestrutura computacional

Início: 1 Duração: 1 Mês(es)

C. H. S.: 10 Horas

Membros: Arilo Claudio Dias Neto [Responsável]

Atividade (A-2): Realização de estudo teórico sobre técnicas e ferramentas de apoio à automação de testes de

software para dispositivos móveis, envolvendo o levantamento e estudo sistemático de material

bibliográfico.

Início: 1 Duração: 4 Mês(es)

C. H. S.: 20 Horas

Membros: Arilo Claudio Dias Neto, Rodrigo dos Anjos Cruz Reis, Awdren de Lima Fontão,

Jonathas Silva dos Santos, Silvia Regina Assis Meireles [Responsável]

Atividade (A-3): Realização de estudo teórico sobre técnicas e ferramentas de apoio à testes de usabilidade de

software para dispositivos móveis, envolvendo o levantamento e estudo sistemático de material

bibliográfico.

Início: 1 Duração: 4 Mês(es)

C. H. S.: 20 Horas

Membros: Arilo Claudio Dias Neto, Rodrigo dos Anjos Cruz Reis [Responsável], Awdren de Lima

Fontão

Atividade (A-4): Registro e divulgação da pesquisa através da elaboração de relatórios técnicos e artigos

científicos

Início: 3 Duração: 21 Mês(es)

C. H. S.: 5 Horas

Membros: Arilo Claudio Dias Neto [Responsável], Auri Marcelo Rizzo Vincenzi, Rodrigo dos Anjos

Cruz Reis, Celso Gonçalves Camilo Junior, Awdren de Lima Fontão, Jonathas Silva dos

Santos, Silvia Regina Assis Meireles

Atividade (A-5): Realização de estudo teórico sobre técnicas e ferramentas de apoio à testes de mutação para

aplicativos mobile, envolvendo o levantamento e estudo sistemático de material bibliográfico.

Início: 4 Duração: 6 Mês(es)

C. H. S.: 20 Horas

Membros: Arilo Claudio Dias Neto, Auri Marcelo Rizzo Vincenzi, Celso Gonçalves Camilo Junior,

Jonathas Silva dos Santos [Responsável]

Atividade (A-6): Realização de estudo teórico sobre teste de software aplicado a ecossistema de software mobile,

envolvendo o levantamento e estudo sistemático de material bibliográfico.

Início: 4 Duração: 6 Mês(es)

C. H. S.: 20 Horas

Membros: Arilo Claudio Dias Neto, Awdren de Lima Fontão [Responsável], Silvia Regina Assis

Meireles

Atividade (A-7): Desenvolvimento/adequação de técnicas e ferramentas de apoio a testes funcional de software

para dispositivos móveis

Início: 5 Duração: 6 Mês(es)

C. H. S.: 20 Horas

Membros: Arilo Claudio Dias Neto, Silvia Regina Assis Meireles [Responsável]

Atividade (A-8): Desenvolvimento/adequação de técnicas e ferramentas de apoio a testes de usabilidade para

aplicativos mobile

Início: 5 Duração: 9 Mês(es)

C. H. S.: 20 Horas

Membros: Arilo Claudio Dias Neto, Rodrigo dos Anjos Cruz Reis [Responsável]

Atividade (A-9): Desenvolvimento/adequação de técnicas e ferramentas de apoio a testes de mutação para

aplicativos mobile

Início: 9 Duração: 9 Mês(es)

C. H. S.: 20 Horas

Membros: Arilo Claudio Dias Neto, Auri Marcelo Rizzo Vincenzi, Celso Gonçalves Camilo Junior,

Jonathas Silva dos Santos [Responsável]

Atividade (A-10): Desenvolvimento de uma abordagem de apoio à certificação de aplicativos móveis em

ecossistemas de software para plataforma mobile

Início: 9 Duração: 6 Mês(es)

C. H. S.: 20 Horas

Membros: Arilo Claudio Dias Neto, Awdren de Lima Fontão [Responsável]

Atividade (A-11): Realização do estudo experimental para avaliar o ganho em eficiência e eficácia (número de

casos de teste e falhas identificadas) da técnica/ferramenta de apoio a teste funcional de

software para dispositivos móveis

Início: 11 Duração: 4 Mês(es)

C. H. S.: 20 Horas

Membros: Arilo Claudio Dias Neto [Responsável], Auri Marcelo Rizzo Vincenzi, Silvia Regina Assis

Meireles

Atividade (A-12): Realização do estudo experimental para avaliar o ganho em eficiência e eficácia (número de

casos de teste e falhas identificadas) da técnica/ferramenta de apoio a teste de usabilidade para

aplicativos mobile

Início: 14 Duração: 4 Mês(es)

C. H. S.: 20 Horas

Membros: Arilo Claudio Dias Neto [Responsável], Rodrigo dos Anjos Cruz Reis

Atividade (A-13): Realização do estudo experimental na indústria de software avaliar o adequabilidade da

abordagem de certificação de software para plataforma mobile desenvolvida neste projeto

Início: 15 Duração: 8 Mês(es)

C. H. S.: 1 Horas

Membros: Arilo Claudio Dias Neto [Responsável], Awdren de Lima Fontão

Atividade (A-14): Realização do estudo experimental para avaliar o ganho em eficiência e eficácia (número de

casos de teste e falhas identificadas) da técnica/ferramenta de apoio a teste de mutação para

aplicativo mobile

Início: 18 Duração: 5 Mês(es)

C. H. S.: 20 Horas

Membros: Arilo Claudio Dias Neto [Responsável], Auri Marcelo Rizzo Vincenzi, Jonathas Silva dos

Santos

6.3. Cronograma:

A/M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A-1	Х																							
A-2	Х	Х	Х	Х																				
A-3	Х	Х	Х	Х																				
A-4			X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	X	X	X	Х	Х	X	
A-5				Х	Х	Х	Х	Х	Х															
A-6				Х	Х	х	Х	Х	Х															
A-7					х	х	Х	Х	Х	х														
A-8					х	х	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х											
A-9									Х	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х	Х							
A-10									Х	Х	Х	Х	Х	Х										
A-11											Х	Х	Х	Х										
A-12														Х	Х	Х	Х							
A-13															Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
A-14																		Χ	X	X	Х	Χ		

7. Orçamento Consolidado

Ano 1 - Em Real								
Flomentes de Despesa		Trimestres						
Elementos de Despesa	10	2º	3º	4º	- Total			
Diárias	6.048,00	0,00	0,00	0,00	6.048,00			
Hospedagem/Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
Passagens	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00			
Outros Serviços de Terceiros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
- Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
- Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Equip. e Material Permanente	12.000,00	13.100,00	0,00	0,00	25.100,00			
Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total	20.548,00	26.600,00	0,00	0,00	47.148,00			

Ano 2 - Em Real

Elementos de Despesa		Trimestres						
Liemenios de Despesa	1º	2º	3º	4º	Total			
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Hospedagem/Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Equip. e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ano 1 - Em Dólar									
Elementes de Despess		Trimestres							
Elementos de Despesa	1º	2º	30	4°	Total				
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Hospedagem/Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Equip. e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ano 2 - Em Dólar	Ano 2 - Em Dólar						
Elementos de Despesa		Trime	estres		Total		
Elementos de Despesa	1º	2º	3º	4°	Total		
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hospedagem/Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Equip. e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8. Diárias

Ord	Localidade	Qtde	Custo Unitário	Custo Total	Mês	Justificativa
1	Internacional	12	R\$ 252,00	R\$ 3.024,00	1	4 diárias em uma das 3 viagens de membros do projeto (4 x 3 = 12) para viabilizar a participação dos membros do projeto nas viagens internacionais realizadas

2	Nacional	12	R\$ 252,00	R\$ 3.024,00	1	4 diárias em uma das 3 viagens de membros do projeto (4 x 3 = 12) para viabilizar a participação dos membros do projeto nas viagens nacionais realizadas
---	----------	----	------------	--------------	---	---

9. Hospedagem/Alimentação

Ord	Localidade	Qtde	Custo Unitário	Custo Total	Mês

10. Materiais de Consumo

Ord	Especificação	Qtde	Unidade	Custo Unitário	Custo Total	Mês	Justificativa
	TONER BLACK CE285A						Toners para impressora, importantes para o dia-a-dia das atividades do projeto, como
1	HP LASERJET	4	Unidade(s)	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	1	impressão de artigos para leitura e armazenamento de dados a fim de evitar perdas e atrasos nas pesquisas

11. Passagens

Ord	Trecho	Tipo	Qtde	Custo Unitário	Custo Total	Justificativa
1	Manaus » Internacional »	Aérea	3	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00	3 passagens Manaus – Internacional – Manaus (3 x R\$ 3.000,00) para visita de intercâmbio a instituições de pesquisa e organizações de software internacionais e
	Manaus		3	R\$ 3.000,00		participação em eventos científicos por parte dos membros do projeto (professor ou aluno) para compartilhamento dos resultados do projeto. Total do item R\$ 9.000,00.
2	Manaus » Nacional » Manaus	Aérea	3	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00	3 passagens Manaus – Nacional – Manaus (3 x R\$ 1.500,00) para visita de intercâmbio a instituições de pesquisa nacionais (incluindo a UFG, parceira do projeto) e participação em eventos científicos por parte dos membros do projeto (professor ou aluno) para compartilhamento dos resultados do projeto.

12. Serviços de Terceiros

Ord Especificação	Custo Total Mês	Justificativa
-------------------	-----------------	---------------

	Manutenção de equipamentos de informática e	D# 4 500 00		Este recurso será empregado para manutenção do Laboratório de Engenharia de Software da Universidade Federal do Amazonas, onde este projeto
1	redes de computadores	R\$ 1.500,00	1	será alocado, com serviços de manutenção de máquinas e da infraestrutura do laboratório e instalação de equipamentos relacionados ao projeto.

13. Materiais Permanentes e Equipamentos

Ord	Especificação	Qtde	Custo Unitário	Custo Total	Mês	Justificativa
	Smartphone Iphone 5S (ou equivalente					Serão necessários 2 aparelhos para serem utilizados pelos subgrupos de trabalho em paralelo. Por ser a segunda tecnologia principal atualmente no mundo, será necessário apenas 1 aparelho a ser utilizado pelos subgrupos de
2	com recursos inferiores) para ser usado	2	R\$ 2.800,00	R\$ 5.600,00	4	trabalho, alternando-se no seu uso. Este modelo está sendo escolhido por utilizar a tecnologia iOS, a segunda mais usadas atualmente no mundo. A empresa responsável não produz aparelhos inferiores, justificando a
	nas pesquisas e experimentos do projeto					escolha deste modelo. Além disso, usar aparelhos com recursos inferiores tornariam o resultado da pesquisa aplicável apenas à tecnologia atual, o que seria um risco grande nesta área de dispositivos móveis.

			1	1		
						Livros relacionado ao
						projeto. O objetivo é
						prover um acervo
						atualizado de livros e
						artigos científicos
						relacionados ao tema do
						projeto a fim de
	Material Bibliográfico: Livros e artigos					disponibilizá-los para os
						participantes do projeto e
						demais pesquisadores que
						venham a participar do
						grupo de pesquisa ao qual
						o projeto está associado.
						Os livros previstos são:
						Delamaro, M.; Maldonado,
3		1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	1	M.; Jino, M. Introdução ao
						Teste de Software, 1a
						edição, ISBN:
						978-8535226348 2007.
						Naik, S., Tripathy, P.
						Software Testing and
						Quality Assurance: Theory
						and Practice. Wiley, ISBN:
	relacionados ao projeto					978-0471789116, 2008.
						J.A. Whittaker , J. Arbon,
						J. Carollo, How Google
						Tests Software, ISBN:
						978-0321803023, 2012.
						Nielsen J: Usability
						engineering. Morgan
						Kaufmann Pub 1994.

4	Software de Licença permanente	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	1	Na área de teste de software, principalmente em automação de teste, que é o foco deste projeto, o uso de ferramentas computacionais é essencial para a otimização das tarefas de teste em um projeto. Assim, se faz necessário prover uma infraestrutura de software adequada para a realização das pesquisas científicas e dos experimentos planejados ao longo deste projeto, com ferramentas de automação de testes, integração contínua, versionamento de artefatos e análises estatísticas. Como ainda não há como identificar a ferramenta adequada pra o perfil deste projeto, não é possível indicar diretamente o seu nome e valor, por isso está sendo previsto um valor baseado na média de valores para 2 ferramentas de teste e 1 ferramenta de análise estatística.
5	Ultrabook Dell Inspiron com Intel Core i7 8GB de RAM Tela LED 14,0" Windows 8	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	1	A UFAM disponibiliza atualmente laboratórios com máquinas desktop e servidores para realização deste projeto. Assim, apenas dispositivos portáteis serão solicitados. O laptop será usado pelos membros dos projetos nas viagens para divulgação da pesquisa, permitindo maior flexibilidade nos deslocamentos.

6	Smartphone Samsung S3 (ou equivalente) para ser usado nas	3	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00	Serão necessários 3 aparelhos para serem utilizados pelos subgrupos de trabalho em paralelo. Este modelo está sendo escolhido por utilizar a tecnologia ANDROID, a mais usada atualmente no mundo. Ele é produzido pela empresa Samsung, instalada no Polo Industrial de Manaus. Aparelhos com recursos
	pesquisas e experimentos do projeto				inferiores tornariam o resultado da pesquisa aplicável apenas à tecnologia atual, o que seria um risco grande nesta área de dispositivos móveis.
7	Lumia 2400 com Windows 8	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00	Serão necessários 2 aparelhos para serem utilizados pelos subgrupos de trabalho em paralelo. Este modelo está sendo escolhido por utilizar a tecnologia Windows Phone, pertencente à empresa Nokia/Microsoft que existe atualmente no Polo Industrial de Manaus. 1 Este modelo é um dos modelos mais recentes da empresa, por isso foi escolhido para o projeto. Usar aparelhos com recursos inferiores tornariam o resultado da pesquisa aplicável apenas à tecnologia atual, o que seria um risco grande nesta área de dispositivos móveis.

14. Pessoal

Ord	Função	Formação Profissional	Perfil Desejado	Custo Total	Mês	Justificativa

15. Bolsas

Modalidade	Qtd	Duração	Custo Unitário	Custo Mensal	Custo Total	Área de Atuação

5. Encargos					
d	Especificação			Custo Total	Justificativa
		, de	de		
				ASSIN	atura do Proponente